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第４次水道事業総合計画の
令和６年度進捗管理（モニタリング）について



計画の進捗状況

令和６年度の進捗管理（モニタリング）は、令和５
年２月に策定した第１回改定版での見直し計画値
を基に実施しました。

１）給水人口比較

２）有収水量比較

３）施策目標に係る事業費の執行状況

４）計画の実施状況（４本柱毎)

５）財政収支計画比較

６）指標比較

２



第４次計画期間参 考

Ｒ10
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Ｒ9
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Ｒ7
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Ｒ6
2024

Ｒ5
2023

Ｒ4
2022

Ｒ3
2021

Ｒ2
2020

Ｒ1
2019

Ｈ30
2018

Ｈ29
2017年 度

280,349283,295286,240289,186292,132295,078300,351303,248306,142308,617311,113313,609計画値

289,008292,953297,228300,805304,147306,861309,764312,725実績値

△3,124△2,125△3,123△2,443△2,001△1,756△1,349△884増 減
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３

1）給水人口比較 （補足資料２ページ）

計画値292,132人と比較し、
3,124人少ない289,008人となりました。

１）給水人口比較

第４次計画期間



第４次計画期間参 考
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25,86426,13626,25926,45626,65526,92126,79926,94827,15827,43427,55627,760計画値

26,58926,62426,73427,28027,59627,57427,75727,843実績値

△66△297△65＋332＋438＋140＋201＋83増 減

（単位：千㎥/年）
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（千㎥/年） 第４次計画期間

４

２）有収水量比較

計画値26,655千㎥と比較し、
66千㎥少ない26,589千㎥となりました。



●令和６年度分

増減額（Ｂ）－（Ａ）執行額（Ｂ）計画額（Ａ）４つの視点

65,563162,03496,471Ⅰ 安 全

526,163764,169238,006Ⅱ 強 靭

△122,6943,115,2683,237,962Ⅲ 持 続

6,40937,38630,977Ⅳ 連 携

475,4414,078,8573,603,416計

113.2％※令和６年度の執行率 （Ｂ）／（Ａ）

※工期の長期化による事業費の繰り越し、追加工事の実施によるものです。

（税抜、単位：千円）

５

３）施策目標に係る事業費の執行状況



Ⅰ 安 全 （ＳＤＧｓの視点： ）

実施状況うちＲ６年度
対象計画数

総計画数実現方策
中 止未実施実 施

00445（１）水源の保全

0191013（２）水質監視の強化

00333（３）災害への備え

01161721計

【主な取り組み】
・ 新井田川水利権更新
・ 馬淵川系水質モニター更新工事(R5～R6完了)
・ 蟹沢浄水場ほか監視カメラ設置工事
・ 非常用備蓄水(500ml)の製造・備蓄

６

４）計画の実施状況（４本柱毎）

（単位：件）



７

４）計画の実施状況（４本柱毎）

Ⅱ 強 靭 （ＳＤＧｓの視点： ）

実施状況うちＲ６年度
対象計画数

総計画数実現方策
中 止未実施実 施

00336（１）施設の耐震化

00111（２）水供給の多系統化

00447計

【主な取り組み】
・ 重要路線耐震化(奥入瀬配水池～木内々ポンプ場送水管)
・ 重要給水施設管路耐震化(三戸病院、向小学校ほか)

（単位：件）



Ⅲ 持 続 （ＳＤＧｓの視点： ）

実施状況うちＲ６年度
対象計画数

総計画数実現方策
中 止未実施実 施

00171723（１）老朽施設の更新

005515（２）施設の最適化

016710（３）経営基盤の強化・経営の効率化

01566（４）施設の保全

01122（５）小規模水道・未普及地域等への取り組み

00333（６）省エネルギーへの取り組み

03374059計

【主な取り組み】
・ 浄水施設の更新・改良（白山中央管理室信号中継盤更新ほか）
・ 配水施設の更新・改良（南高台配水場送水ポンプ更新ほか）
・ 耐震管による老朽管更新
・ 新ひばり野配水塔築造(R6～R9)
・ 庁内インターネット環境整備
・ 浄水発生土の有効利用(100％)

８

４）計画の実施状況（４本柱毎）

（単位：件）



Ⅳ 連 携 （ＳＤＧｓの視点： ）

実施状況うちＲ６年度
対象計画数

総計画数実現方策
中 止未実施実 施

00667（１）広報活動・見える化の充実

00225（２）お客様ニーズへの対応

00333（３）官民連携に向けた検討

01344（４）組織強化・人材育成

00111（５）新たな広域化の検討

01151620計

【主な取り組み】
・ 水道協力員施設見学会・地域懇談会の実施
・ 広報紙「おらほの水」の定期発行（年４回）
・ スマートメーター実証試験
・ 研修による人材の育成
・ 周辺事業体との新たな広域化の検討・実施

（青森県三八地区水道事業広域連携推進任意協議会ほか）
９

４）計画の実施状況（４本柱毎）

（単位：件）



●収益的収支
増減額決算額計画額項 目

27,4367,025,9176,998,481給水収益

収

入

3,54215,44811,906構成団体負担金

△1,361926,346927,707長期前受金戻入

74,634361,986287,352その他の収益

104,2518,329,6978,225,446収入合計（Ａ）

58,9251,180,8461,121,921人件費

支

出

△137,2241,198,8801,336,104修繕費

12,121800,266788,145委託料

△15,057529,159544,216動力・薬品費

△112,9583,475,7593,588,717減価償却費等※

△2,214137,422139,636支払利息

△49,512304,544354,056その他の経費

△245,9197,626,8767,872,795支出合計（Ｂ）

350,170702,821352,651差引収支（Ａ）－（Ｂ）

（税抜、単位：千円）

10

５）財政収支計画比較

※資産減耗費＋減価償却費



増減額決算額計画額項 目

0400,000400,000企業債

収

入

53,54253,5420国庫補助金

△78,449273,064351,513その他の収入

△24,907726,606751,513収入合計（Ａ）

597,6403,421,6342,823,994建設改良費

支

出

△5,002878,525883,527企業債償還金

000その他の支出

592,6384,300,1593,707,521支出合計（Ｂ）

△617,545△3,573,553△2,956,008差引収支（Ａ）－（Ｂ）

（税抜、単位：千円）

11

５）財政収支計画比較

●資本的収支



●財源（運転資金）

増減額
（Ｂ）－（Ａ）

決算額（Ｂ）計画額（Ａ）項 目

79,3449,056,3038,976,959総 収 入

346,71911,927,03511,580,316総 支 出

△121,2562,539,7542,661,010内部留保資金

△388,631△330,97857,653単年度過不足額

1,701,3774,828,0413,126,664前年度からの繰越財源

1,312,7464,497,0633,184,317翌年度への繰越財源

（税抜、単位：千円）

12

５）財政収支計画比較



91.0

92.0

93.0

94.0

Ｒ６Ｒ５Ｒ４Ｒ３Ｒ２

93.493.292.492.292.1目標値

91.892.492.993.092.7実績値

① 有効率（％） ②有収率（％）
目標を達成しなかった

88.0

89.0

90.0

91.0

92.0

Ｒ６Ｒ５Ｒ４Ｒ３Ｒ２

91.090.890.290.089.9目標値

89.590.190.690.890.5実績値

③管路の更新率（％）

0.00

0.50

1.00

Ｒ６Ｒ５Ｒ４Ｒ３Ｒ２

0.300.420.720.550.55目標値

0.270.540.430.340.40実績値

④浄水施設の耐震化率（％）

0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

Ｒ６Ｒ５Ｒ４Ｒ３Ｒ２

42.142.142.142.142.1目標値

42.142.142.142.142.1実績値

６）指標比較
目標値
実績値

グラフ凡例

●重要業績管理指標（ＫＰＩ）

13

目標を達成しなかった

目標を達成した目標を達成しなかった



91.0

92.0

93.0

94.0

95.0

Ｒ６Ｒ５Ｒ４Ｒ３Ｒ２

94.294.294.294.294.2目標値

94.294.394.294.294.2実績値

⑤ ポンプ所の耐震化率（％） ⑥配水池の耐震化率（％）

48.5

49.0

49.5

50.0

Ｒ６Ｒ５Ｒ４Ｒ３Ｒ２

49.049.049.849.549.5目標値

49.949.949.549.049.0実績値

⑦管路の耐震管率（％）

43.0

44.0

45.0

46.0

47.0

Ｒ６Ｒ５Ｒ４Ｒ３Ｒ２

46.546.045.845.044.3目標値

46.145.745.344.844.3実績値

⑧基幹管路の耐震管率（％）

68.0

69.0

70.0

71.0

72.0

73.0

74.0

Ｒ６Ｒ５Ｒ４Ｒ３Ｒ２

72.672.572.671.771.4目標値

73.573.072.271.971.8実績値

６）指標比較

14

●重要業績管理指標（ＫＰＩ）
目標を達成した 目標を達成した

目標を達成しなかった 目標を達成した

目標値
実績値

グラフ凡例



50.0
51.0
52.0
53.0
54.0
55.0
56.0
57.0
58.0
59.0

Ｒ６Ｒ５Ｒ４Ｒ３Ｒ２

56.355.955.554.654.4目標値

57.755.655.655.555.3実績値

⑨重要給水施設
配水管路の耐震管率（％）

①職員一人当たり有収水量(㎥/人）

175,000

180,000

185,000

190,000

195,000

200,000

Ｒ６Ｒ５Ｒ４Ｒ３Ｒ２

183,828185,662192,801193,870195,383予測値

183,370183,614183,113186,850189,015実績値

②企業債償還元金対
減価償却費比率（％）

30.0

32.0

34.0

36.0

38.0

40.0

42.0

Ｒ６Ｒ５Ｒ４Ｒ３Ｒ２

34.037.038.040.537.7予測値

35.137.538.839.337.0実績値

③有形固定資産減価償却率（％）

40.0

45.0

50.0

55.0

Ｒ６Ｒ５Ｒ４Ｒ３Ｒ２

53.051.953.052.652.7予測値

53.953.053.953.352.4実績値

６）指標比較
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●重要業績管理指標（ＫＰＩ） ●経営指標

予測を下回った

予測を下回った 予測を下回った

目標値・予測値
実績値

グラフ凡例

目標を達成した



3,200

3,250

3,300

3,350

3,400

3,450

3,500

Ｒ６Ｒ５Ｒ４Ｒ３Ｒ２

3,4193,4273,3693,3713,344予測値

3,4623,4843,4373,3733,300実績値

④有収水量1㎥当たり
資産合計（円/㎥）

⑤施設利用率（％）

54.0

55.0

56.0

57.0

58.0

59.0

Ｒ６Ｒ５Ｒ４Ｒ３Ｒ２

55.656.156.556.957.4予測値

56.456.056.057.157.9実績値

⑥経常収支比率（％）

95.0

100.0

105.0

110.0

115.0

120.0

Ｒ６Ｒ５Ｒ４Ｒ３Ｒ２

104.5107.6105.1107.5107.4予測値

109.2112.4106.4114.3114.1実績値

⑦料金回収率（％）

95.0

100.0

105.0

110.0

115.0

Ｒ６Ｒ５Ｒ４Ｒ３Ｒ２

100.8104.0101.5104.1104.0予測値

104.9109.3100.8110.2111.4実績値

６）指標比較

16

●経営指標
予測を下回った 予測を上回った

予測を上回った 予測を上回った

予測値
実績値

グラフ凡例



0.0

100.0

200.0

300.0

400.0

500.0

Ｒ６Ｒ５Ｒ４Ｒ３Ｒ２

345.0295.9216.4204.3201.8予測値

388.3343.3348.3306.7330.2実績値

⑧流動比率（％） ⑨自己資本構成比率（％）

81.0

82.0

83.0

84.0

85.0

86.0

Ｒ６Ｒ５Ｒ４Ｒ３Ｒ２

85.684.883.883.583.2予測値

85.784.885.084.684.4実績値

６）指標比較
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●経営指標
予測を上回った 予測を上回った

予測値
実績値

グラフ凡例


